



# МБДОУ «Подвязьевский детский сад»



Проект	До	После	Что сделали
Стандартизация ежедневных операций в режиме дня для воспитанников ДОУ	10 минут	6 минут	Внедрение наглядного алгоритма одевания и раздевания на прогулку в зимний период
Учимся беречь воду	1 литр воды на 1 ребенка	0,7 литра воды на 1 ребенка	Внедрение наглядного алгоритма пользования водой при мытье рук и ног, замена неэффективного оборудования

# Карточка проекта «Оптимизация рабочего пространства руководителя ДОУ»



МБДОУ  
«Подвязьевский  
детский сад»

## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Периметр проекта: кабинет  
заведующего ДОУ

Руководитель проекта: воспитатель  
Анисимова Н.А

Команда проекта: Лиманская Г.П.,  
Кузнецова Н.Н., Сотник В.Ф.,  
Губанова Л.Н.

## 2. Обоснование выбора

Основные потери не эффективного  
рабочего места

- Время на поиски нужных канцелярских принадлежностей на рабочем месте
- время на поиски документации
- не рациональная расстановка мебели в помещении, офисных предметов и оргтехники на рабочем месте

## 3. Цели

1. Освободить рабочее пространство от ненужных предметов
2. Устранить любые проявления хаоса при хранении материалов, предметов на рабочем месте
3. Разработка стандартов контроля и поддержания в порядке рабочего окружения
4. Непрерывное повышение эффективности методов по поддержанию эффективного рабочего окружения

## 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 22.10.2018 г.
2. Диагностика и Целевое состояние – 22.10.2018 – 22.11.2019г.
3. Внедрение улучшений – 23.11. 2018 – 8.02.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 8.02.2019 – 01.04.2019
  - Производственный анализ – 8.02.2019 – 22.03.2019
  - Завершающее совещание – 31.03.2019 г.

